

Planificación - Entregable: Project Charter

PROJECT CHARTER					
Título	YourNextPet – Plataforma Web de Adopción de Mascotas	Jefe de Proyecto	Macedo Benique Carlos		
Fecha inicio	07/04/2026	Fecha fin	22/07/2026	Sponsor	MuniLima / ONG AnimalEs
Necesidad del negocio					
Lima tiene más de 1 millón de perros y gatos en situación de abandono (MINSa 2023). No existe una plataforma web centralizada, gratuita y confiable para gestionar adopciones responsables en la ciudad.					
YourNextPet busca cubrir esta necesidad conectando a albergues, refugios y animales en adopción con familias responsables en Lima, mediante un sistema digital con evaluación de adoptantes, seguimiento post-adopción y gestión de voluntarios.					
Alcance			Entregables		
Aplicación web responsiva (desktop y móvil) desarrollada para Lima, Perú. Incluye: - Catálogo de mascotas en adopción con perfiles completos - Sistema de postulación y evaluación de adoptantes - Panel de administración para albergues y voluntarios - Módulo de donaciones online - Blog de contenido educativo sobre tenencia responsable			1. Módulo de registro de mascotas 2. Módulo de postulación de adoptantes 3. Sistema de gestión de voluntarios 4. Módulo de donaciones 5. Panel administrativo 6. Pruebas QA y despliegue 7. Manual de usuario		
Riesgos y problemas			Suposiciones y dependencias		
- Baja adopción de la plataforma por parte de albergues informales - Falta de conectividad en zonas periféricas de Lima - Resistencia de usuarios mayores a usar herramientas digitales - Riesgo de adopciones irresponsables sin filtros adecuados - Dependencia de voluntarios para mantener contenido actualizado			- Los albergues socios entregarán información actualizada de sus animales - El equipo de voluntarios colaborará activamente en la carga de datos - Se contará con acceso a internet en los centros de adopción - Los adoptantes cuentan con acceso a smartphone o computadora		
Costos					
Presupuesto total estimado: S./ 3,150 - Desarrollo web (frontend + backend): S./ 1,200 - Diseño UX/UI: S./ 400 - Hosting, dominio y mantenimiento anual: S./ 800 - Marketing digital y lanzamiento: S./ 500 - Capacitación a albergues: S./ 250					
Cronograma					
Hitos y Actividades			Responsable	Fecha Prog.	Fecha Real
1. Levantamiento de requisitos y diseño UX/UI			Macedo Benique Carlos	07/04/2026	
2. Desarrollo del módulo de registro de mascotas			Isidro Rodriguez Yersi	07/05/2026	
3. Desarrollo del módulo de postulación y evaluación			Isidro Rodriguez Yersi	01/06/2026	

4. Módulo de donaciones y panel administrativo		Ricaldi Untiveros	22/06/2026	
5. Pruebas QA, correcciones y despliegue		Equipo	01/07/2026	
6. Lanzamiento oficial y capacitación a albergues		Macedo Benique Carlos	22/07/2026	
Equipo		Comité de Aprobación		
Jefe de Proyecto	Macedo Benique Carlos	Sponsor	ONG AnimalEs / MuniLima	
Supervisor	Isidro Rodriguez Yersi	Gerente	Lic. Alberto Gonzales	
Desarrollador	Ricaldi Untiveros	Jefe	Macedo Benique	
Diseñadora UX	Isidro Rodriguez Yersi	Asesor Legal	Dr. Effio Carlos	